Task	Start Hours	Hours Spent- day1	Hours Spent- day-1	Hours Spent- day-2	Hours Spent- day-3	Hours Spent- day-4	Hours Spent- day-5	Total Hours
Elaboración reportes del proyecto (ajustes)	8	2	0	0	4	2	0	8
reportes burn dawn chart (sprint uno)	8	2	5	0	0	0	1	8
reportes burn dawn chart (sprint dos)	4	4	0	0	0	0	0	4
reportes burn dawn chart (sprint tres)	6	3	0	0	0	2	1	6
Consolidación reportes Git hub	7	5	0	2	0	1	0	8
inclusión de documentación del sprint uno	5	0	0	2	0	2	1	5
inclusión de documentación del sprint dos	5	0	0	0	2	3	0	5
inclusión de documentación del sprint tres	6	3	3	0	0	0	0	6
Actual Remaing Hours	49	19	8	4	6	10	3	1
Estimated Remaing Hours	49	39,2	29,4	19,6	9,8	0	-9,8	-19,6

